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Cette Section 4 complète l'analyse économique et financière de la Stratégie à moindre coût 
initiée dans la Section 3, où la rentabilité économique et financière des investissements pro-
posés dans la Stratégie à moindre coût a été prouvée pour les deux scénarios de la de-
mande. Mais cette évaluation reste incomplète, si l'on ne prend pas en considération le fait 
que les difficultés à mobiliser les ressources financières nécessaires pour la réalisation des 
projets prévus puissent conduire à un décalage de la réalisation des projets. 
 
La continuation de l'évaluation économique et financière dans la présente Section traite la 
question de savoir, quels seront les impacts sur la rentabilité économique et financière de la 
Stratégie à moindre coût si les travaux prévus ne peuvent pas être réalisés en accord avec 
le calendrier initial. 
 
Ainsi, dans la présente Section 4, trois Programmes d'investissement additionnels sont pré-
sentés. Bien que ceux-ci  maintiennent l'essentiel de la Stratégie à moindre coût, ils modi-
fient surtout le calendrier de réalisation des projets individuels. Par ailleurs, ces Programmes 
modifient aussi l'évolution de la desserte des localités considérées pour la détermination de 
la demande à desservir au niveau urbain ainsi que les hypothèses concernant la perfor-
mance de la société d'exploitation. 
 
Les trois plans d'investissement additionnels sont : 
 
• 3URJUDPPH�$��5pIRUPH�LQVWLWXWLRQQHOOH���Les objectifs pour l'alimentation en électricité 

établis pour la Stratégie à moindre coût sont maintenus, mais les dates de réalisation des 
investissements et l'amélioration de la performance commerciale de la société d'exploita-
tion sont décalées. 

 
• 3URJUDPPH�%��6WDELOLVDWLRQ���QRXYHDX[�SDUWHQDLUHV���De nouveau, les dates de réali-

sation des investissements sont retardés, tout comme pour l'amélioration de la perfor-
mance commerciale, avec comme conséquence que les objectifs établis pour l'alimenta-
tion en électricité ne puissent pas être maintenus.  

 
• 3URJUDPPH�& �6WDWX�TXR���Ce programme considère que les investissements sont en-

core repoussés dans le temps et que l'amélioration des performances commerciales ainsi 
que le niveau de desserte en électricité sont inférieurs à ceux pris en compte par le Pro-
gramme B. 

 
Dans cette Section 4, les 3 Programmes d'investissement sont présentés en détaillant les 
hypothèses adoptées pour le développement du système électrique en Guinée : 
 
• Evolution de la desserte ; 
• Développement du réseau national de transmission ; 
• Développement du parc de production de l'électricité 
• Performance commerciale. 
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La Section 5 qui suit est dédiée à l'évaluation économique et financière des ces 4 plans d'in-
vestissement. La structure de cette évaluation maintient la structure présentée dans la Sec-
tion 3. 
 
 
���� 3ULQFLSHV�VXLYLV�SRXU�O
pODERUDWLRQ�GHV�3URJUDPPHV�G
LQYHVWLVVHPHQW�
 
Les Programmes d'investissement suivent les orientations générales de la réforme institu-
tionnelle du sous-secteur de l'électricité et des organismes de coopération internationale : 
 
• 3URJUDPPH�$��5pIRUPH�LQVWLWXWLRQQHOOH���En 2006, un effort est entrepris pour réformer 

le secteur de l'électricité en Guinée, en étroite coopération avec les partenaires de déve-
loppement et les entreprises d'électricité internationales. La coopération internationale 
démarre avec la participation des partenaires internationaux et le support des institutions 
de développement ; les investissements importants peuvent être déjà initiés en 2006. 

 
• 3URJUDPPH�%��6WDELOLVDWLRQ���QRXYHDX[�SDUWHQDLUHV���La politique de transition pour la 

société d'exploitation est poursuivie avec comme objectif, l'amélioration de la situation 
économique du secteur. Une fois le cadre institutionnel et la performance commerciale 
améliorés, des nouveaux partenaires participeront dans le développement et dans la ges-
tion du secteur. 

 

• 3URJUDPPH�&��6WDWX�TXR�� La situation actuelle de transition sera prolongée sans ré-
forme institutionnelle décisive et sans recherche active des partenaires. Le développe-
ment du secteur sera réalisé avec les ressources propres générées par les opérateurs et 
les subventions du Gouvernement. Quelques investissements peuvent être réalisés avec 
l'appui des bailleurs de fonds. 

 
 
(YROXWLRQ�GH�OD�GHVVHUWH�
 
Les hypothèses adoptées pour l'évolution de la desserte sont : 
 
• 6WUDWpJLH�j�PRLQGUH�FR�W�:  

-  On suppose que la desserte de la ville de Conakry et des Districts électriques de l'inté-
rieur (hors PER) se réalisera dans des conditions normales à partir de l'année 2015, le 
taux de desserte et le taux de facturation sera proche de 100% ;  

-  Les projets du PER seront réalisés avant 2010 ; 
-  La totalité des autres localités sera électrifiée pendant la période de planification ; 
-  Tous les autoproducteurs seront alimentés par le service public. 

 
• 3URJUDPPH�$��5pIRUPH�LQVWLWXWLRQQHOOH��  

-  La normalisation d'alimentation en électricité de la ville de Conakry et des Districts 
électriques de l'intérieur (hors PER) ne sera atteinte qu'en 2025, le taux de desserte 
sera en 2015 seulement de 88% et le taux de facturation en 2015 seulement 90% ; 

-  Les projets du PER seront réalisés pour la plupart avant 2015 ; 
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-  La totalité des autres localités sera électrifiés pendant la période de planification mais 
avec des dates de réalisation décalées ; 

-  L'alimentation des autoproducteurs sera réduite. 
 
• 3URJUDPPH�%��6WDELOLVDWLRQ���QRXYHDX[�SDUWHQDLUHV���  

-  Comme pour le Programme A, pour ville de Conakry et des Districts électriques de l'in-
térieur (hors PER) les taux de desserte et de facturation seront 100% seulement en 
2025, le taux de desserte sera en 2015 seulement de 83% et le taux de facturation en 
2015 seulement 85% ; 

-  Une grande partie des du PER ne seront pas réalisé pour avant 2015 mais la totalité 
des projets sera réalisés pendant la période de planification ; 

-  Toutes localités importantes seront alimentées par le réseau national, mais nombre 
des projets d'électrification décentralisée est réduit. 

-  L'alimentation des autoproducteurs restera au niveau établi du Programme A. 
 
• 3URJUDPPH�&��6WDWX�TXR��  

-  Pour ce programme on suppose que pour ville de Conakry et des Districts électriques 
de l'intérieur (hors PER) la desserte en 2025 atteint seulement 90% et le taux de factu-
ration sera également seulement 90% pour cette année ; 

-  L'électrification des localités importantes est fait pendant la période de planification, 
mais un nombre plus élevé des petites localités ne sera pas électrifié ; 

-  L'alimentation des autoproducteurs restera au niveau établi du Programme A. 
 
 
'pYHORSSHPHQW�GX�UpVHDX�QDWLRQDO�LQWHUFRQQHFWp�
 
Les hypothèses adoptées pour la révision du développement du réseau interconnecté sont : 
 
• 6WUDWpJLH�j�PRLQGUH�FR�W���Le calendrier pour la réalisation des phases définies a été 

élaboré dans la Section 3. �
 
• 3URJUDPPH�$��5pIRUPH�LQVWLWXWLRQQHOOH���Les phases de développement du réseau na-

tional de transmission seront retardées de 2 ans. 
 
• 3URJUDPPH�%��6WDELOLVDWLRQ���QRXYHDX[�SDUWHQDLUHV��� Les phases de développement 

du réseau national de transmission seront retardées de 3 ans. 
 
• 3URJUDPPH�&��6WDWX�TXR�� Les phases du développement du réseau national transmis-

sion seront retardées de 5 ans et la dernière phase ne sera pas réalisée. 
 
 
'pYHORSSHPHQW�GH�OD�SURGXFWLRQ�
 
• 6WUDWpJLH�j�PRLQGUH�FR�W���Le calendrier pour le développement du parc de production a 

été établi dans la Section 3 et permet d'exploiter le potentiel hydroélectrique du pays pour 
satisfaire la demande à desservir. Seulement pour les localités non alimentés par le ré-
seau national la production décentralisée (thermique) est considérée. Le développement 



République de Guinée  Plan Directeur d'Electrification 
Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie - Direction Nationale de l'Energie Rapport final 
Etudes du Plan Directeur d'Electrification et du Projet d'Electrification Rurale Volume II - Section 4 : Programmes d'investissement 

DECON 
���������	�
�

-EUROPE 4 
KD/Vol II - sect 4.doc 

du réseau national permet de réduire la nécessité d'une génération décentralisée.�
 
• 3URJUDPPH� $� �5pIRUPH� LQVWLWXWLRQQHOOH���� Les projets d'ordre production sous le ré-

seau national seront retardés de 2 ans, et le projet Balassa ne sera pas réalisé pendant la 
période de planification. La production décentralisée est réduite parce que pour plusieurs 
localités les projets d'électrification seront fait au moment de leur branchement au réseau 
national. 

 
• 3URJUDPPH�%��6WDELOLVDWLRQ���QRXYHDX[�SDUWHQDLUHV�� Les projets production de l'élec-

tricité seront retardés de 3 ans et le projet Balassa ne sera pas réalisé pendant la période 
de planification. A cause du nombre réduit des projets d'électrification décentralisée la 
production décentralisée sera inférieur au niveau du Programme A. 

 
• 3URJUDPPH� &� �6WDWX� TXR��� Les projets production de l'électricité seront retardés de 

5 ans et le projet Balassa ne sera pas réalisé pendant la période de planification. A cause 
du nombre restreint des projets d'électrification décentralisée, la production décentralisée 
sera inférieure au niveau du Programme B. 

 
6WUDWpJLH�HW�SHUIRUPDQFH�GH�OD�VRFLpWp�G
H[SORLWDWLRQ�
 
Les hypothèses de base pour le développement des différents scénarios pour la politique 
commerciale  peuvent être résumées comme suit : 
 
• 6WUDWpJLH�j�PRLQGUH�FR�W���En 2015 la normalisation de l'exploitation commerciale de la 

société nationale d'exploitation est atteinte, avec des taux de facturation et de l'encaisse-
ment en 2015 de 100%, ainsi comme l'extension des réseaux de distribution pour attein-
dre un taux de desserte dans les agglomérations de 100%  

 
• 3URJUDPPH�$� �5pIRUPH� LQVWLWXWLRQQHOOH��� La normalisation de l'exploitation commer-

ciale n'est atteinte qu'en 2020 avec des taux de facturation et de l'encaissement de 100%, 
et le taux desserte atteint aussi 100% dans cette année. 

 
• 3URJUDPPH�%��6WDELOLVDWLRQ� ��QRXYHDX[�SDUWHQDLUHV���La normalisation de l'exploita-

tion commerciale n'est atteinte qu'en 2025 avec des taux de facturation et de l'encaisse-
ment autour de 100%, et le taux desserte atteint aussi 100% dans en 2020. 

 
• 3URJUDPPH�&��6WDWX�TXR����La normalisation de l'exploitation commerciale n'est pas at-

teinte pendant la période de planification, les taux de facturation et d'encaissement en 
2025 resteront inférieurs à 100%. 
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���� (YROXWLRQ�GH�OD�GHVVHUWH�SDU�ORFDOLVDWLRQ�GHV�FRQVRPPDWHXUV�
 
������ &RQDNU\�
 
L’évolution de la desserte de la ville de Conakry se réalise sous des hypothèses différentes 
pour les plans d'investissement. Les paramètres pour simuler l'évolution de la desserte et la 
détermination des coûts d'investissement sont les taux de desserte et les taux de facturation. 
Les hypothèses utilisées sont : 
 
• Stratégie à moindre coût : On suppose que la desserte de la ville de Conakry se réalisera 

sous des conditions normales à partir de l'année 2015 avec des taux de desserte et des 
taux de facturation proche de 100% ; 

• Programme A : La normalisation de la desserte en électricité ne sera atteinte qu'en 2025, 
le taux de desserte ne sera que de 88% en 2015  et le taux de facturation sera seulement 
de 90% en 2015 ; 

• Programme B : En 2025 Le taux de desserte sera de 85% et de facturation de 95%, et en 
2015 le taux de desserte ne sera que de 80% et le taux de facturation seulement de 
85% ; 

• Programme C : Pour ce programme, on suppose que la desserte atteigne seulement 75% 
en 2025 et que le taux de facturation sera de 90% pour cette année ;  

 
Pour maintenir une desserte normalisée dans les quartiers desservis, des coûts additionnels 
sont pris en compte pour le renouvellement jusqu’à 2010 de 10% des branchements exis-
tants. L'évolution du nombre des consommateurs dans ces 4 plans d'investissement est illus-
trée dans la Figure 2-1. 
 
)LJXUH������� &RQDNU\���(YROXWLRQ�GHV�FRQVRPPDWHXUV�j�GHVVHUYLU�HW�GHVVHUYLV�
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L’évolution du nombre des abonnés est donnée dans la Figure 2-2. On peut constater que 
dans le Programme C, le nombre d'abonnés n'atteint pas le nombre de consommateurs. 
 
 
)LJXUH�������� &RQDNU\���(YROXWLRQ�GHV�DERQQpV�
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Le développement de l'énergie à desservir, en comparaison avec la demande à desservir, 
est donné dans la Figure 2-3.  Pour le Programme C, on peut voir que l'énergie à délivrer 
n'atteint pas le niveau de la demande à desservir, parce que le taux de desserte reste infé-
rieur à 100%. 
 
 
)LJXUH�������� &RQDNU\���(YROXWLRQ�GH�OD�GHPDQGH�j�GHVVHUYLU�HW�GH�O
pQHUJLH�j�GpOLYUHU�
 

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

+-,�,�.�/

0 1
23 4

 - Stratégie

 - Programme A

 - Programme B

 - Programme C

À desservir

 



République de Guinée  Plan Directeur d'Electrification 
Ministère de l'Hydraulique et de l'Energie - Direction Nationale de l'Energie Rapport final 
Etudes du Plan Directeur d'Electrification et du Projet d'Electrification Rurale Volume II - Section 4 : Programmes d'investissement 

DECON 
���������	�
�

-EUROPE 7 
KD/Vol II - sect 4.doc 

������ 3URMHW�G
(OHFWULILFDWLRQ�UXUDOH��3(5��
 
La réalisation des projets d'électrification des localités du Projet d'électrification rurale sera 
retardée, compte tenu des restrictions résultant de la mobilisation des ressources financières 
nécessaires pour leur réalisation. La planification des projets dans les 4 plans d'investisse-
ment est la suivante (voir le Tableau 3-1 pour la date précise des projets dans les différents 
plans d'investissement) : 
 
• Stratégie à moindre coût : Tous les projets du Projet d'électrification rurale seront réalisés 

jusqu'à l'année 2010 ; 
• Programme A : Les projets seront réalisés 2 ans plus tard, cela veut dire que tous les pro-

jets seront réalisés vers 2012 ; 
• Programme B : Les projets seront réalisés 3 ans plus tard, cela veut dire que tous les pro-

jets seront réalisés vers 2013 ; 
• Programme C : Les projets d'électrification des grandes localités seront réalisés 5 ans 

plus tard, cela veut dire que ces projets seront réalisés vers 2015 ; pour les petites locali-
tés, les projets seront réalisés vers 2020. 

 
Le Tableau 2-4 donne une comparaison entre les évolutions des consommateurs à desservir 
et desservis dans les 4 plans d'investissement. 
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Les évolutions de la demande à desservir et de l'énergie à délivrer sont comparées dans la 
Figure 2-5. 
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Comme dans le cas de Conakry, les paramètres de simulation de l'évolution de la desserte 
et des coûts d'investissement sont les taux de desserte et les taux de facturation. Pour les 
Districts électriques de l'intérieur, les 4 plans d'investissement considèrent des taux de des-
serte et de facturation bien différents. Les hypothèses sont : 
 
• Stratégie à moindre coût : On suppose que la desserte se fera dans des conditions nor-

males à partir de l'année 2015, le taux de desserte et le taux de facturation seront de 
100% ; 

• Programme A : La normalisation de l'alimentation en électricité ne sera atteinte qu'en  
2025 et le taux de desserte ne sera que de 65% en 2015 et le taux de facturation dans la 
même année seulement de 90% ; 

• Programme B : Le taux de desserte ne sera que de 80% en 2025 et de 50% seulement 
en 2015, le taux de facturation seulement de 87% en 2015 et atteindra 95% vers la fin de 
la période de planification ; 

• Programme C : Pour ce programme, on suppose que la desserte atteint seulement 60% 
en 2025 et le taux de facturation ne sera également que de 95% pour cette année.  

 
L'évolution du nombre de consommateurs dans ces 4 plans d'investissement est illustrée 
dans la Figure 2-6 ; la Figure 2-7 donne une comparaison de la demande à desservir et de 
l'énergie à délivrer. 
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Le Tableau 2-1 donne les dates de réalisation des projets d'électrification pour ces localités. 
La réalisation des projets d'électrification aura l'avantage que les projets pourront être réali-
sés au même moment que la réalisation du branchement au réseau national ; cela évitera de 
devoir installer des unités de production décentralisée, comme c'est le cas par exemple pour 
la localité de Yomou. 
 
La Figure 2-8 compare le développement du nombre de consommateurs dans ces 4 plans 
d'investissement et la Figure 2-9 compare les évolutions de la demande à desservir et de 
l'énergie à délivrer. 
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������ /RFDOLWpV�LPSRUWDQWHV�
 
La planification de la réalisation des projets d'électrification pour les localités de ce groupe 
est donnée dans le Tableau 2-2. Comme dans les cas des chefs-lieux des préfectures, la ré-
alisation retardée des projets aura l'avantage que les projets se réalisent au même moment 
que le branchement au réseau national. 
 
 
7DEOHDX�������/RFDOLWpV�LPSRUWDQWHV���$QQpH�GH�UpDOLVDWLRQ�GHV�SURMHWV�G
pOHFWULILFDWLRQ�
 

 
 
La Figure 2-10 compare l'évolution des consommateurs à desservir et desservis et la Figure 
2-11 compare l'alimentation en énergie.  
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Le Tableau 2-3 donne un résumé de la réalisation des projets d'électrification des localités 
de ce groupe. Dans la Stratégie à moindre coût et les Programmes d'investissement A et B, 
la totalité des localités sera électrifiée. Dans le Programme C, un certain nombre de petites 
localités ne sera pas électrifié.  
 
 
7DEOHDX�������$XWUHV�ORFDOLWpV���$OLPHQWDWLRQ�HQ�pOHFWULFLWp��$QQpH�������
 

 
 
Les années de réalisation sont indiquées dans la Figure 2-12, qui compare les consomma-
teurs à desservir et desservis pour les 4 plans d'investissement. L'alimentation en énergie de 
ces localités est comparée dans la Figure 2-13. 
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L’alimentation des autoproducteurs industriels et miniers dépendra de la réalisation des nou-
velles centrales hydroélectriques. En raison d'un manque de capacité de production d'élec-
tricité dans les Programmes d'investissement, il n'est pas possible d'alimenter tous les auto-
générateurs existants comme il est prévu dans la Stratégie à moindre coût. La planification 
de l'alimentation des autoproducteurs est donnée dans le Tableau 2-4.  
 
 
7DEOHDX�������'HPDQGH�GHV�DXWRSURGXFWHXUV�
 

 
 
La Figure 2-14 donne la comparaison de la demande à desservir et de l'énergie à délivrer 
pour les 4 plans d'investissement. On peut constater que dans les Programmes A, B et C,  il 
ne sera pas possible de satisfaire toute la demande à desservir des groupes de consomma-
teurs. 
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La Figure 2-15 compare l’évolution de la demande à desservir et de l'énergie à délivrer.  
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Les différences entre les 4 plans d'investissement sont :  
 
• Stratégie à moindre coût : La totalité des consommateurs considérés pour l'estimation de 

la demande à desservir seront branchés au réseau de distribution et les taux de desserte 
dans les localités sera proche de 100% ; 

• Programme A et B : Tous les consommateurs potentiels seront branchés au réseau de 
distribution dans le Programme A en 2025, mais ce niveau ne sera pas atteint dans le 
Programme B ;  seulement un certain nombre des autoproducteurs continueront à exploi-
ter leur propres installations de production ; 

• Programme C : Le taux de desserte de la ville de Conakry et de quelques Districts électri-
ques n'atteindra pas 100% et quelques petites localités ne seront pas électrifiées ; de 
plus, la demande à desservir des autoproducteurs ne sera pas satisfaite par le service 
public. 

 
 
���� (YROXWLRQ�GH�OD�GHVVHUWH�
 
L'évolution du nombre des consommateurs est comparée dans la Figure 2-16. D'une ma-
nière générale, on peut dire que le développement du branchement des consommateurs 
dans les Programmes d'investissement sera retardé et inférieur au niveau prévu dans la 
Stratégie à moindre coût.  
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La Figure 2-17 compare l’évolution du nombre des abonnés. On constate que dans les Pro-
grammes B et C, le taux de facturation n'atteindra pas 100% en 2025. 
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Le Tableau 3-1 donne un résumé des dates d'exécution des phases considérées pour le dé-
veloppement du réseau national. Dans le Programme d'investissement C, la Phase IV ne se 
réalisera pas avant 2025. 
 
 
7DEOHDX�������'pYHORSSHPHQW�GX�5pVHDX�QDWLRQDO�
 

 
Note : L’année "9999" indique la phase qui ne se réalise pas pendant la période de planification 2006 à 2025. 
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Les projets d’électrification des autres localités sont d'un grand intérêt politique et ont une 
grande importance pour le développement de ces localités de l'intérieur. Pour respecter cette 
priorité et assurer un développement équilibré des régions de la Guinée, la Stratégie à moin-
dre coût est basée sur l'objectif d'électrifier toutes les 688 localités considérées pour la dé-
termination de la demande à desservir. 
 
Mais il faut prendre aussi en considération que l'électrification de ces localités est une entre-
prise très coûteuse, en particulier dans le cas où l'on considère une production décentralisée 
à partir de petites centrales (soit hydroélectriques, soit thermiques). Cela a été démontré 
clairement dans la Section 3, en déterminant les coûts marginaux pour l'énergie fournie par 
le réseau national et pour les centrales exploitées de façon décentralisée.  
 
Le décalage de ces projets, ou la non-réalisation de ces projets, aura un impact positif sur la 
rentabilité économique et financière des plans d'investissement. Le fait que les taux de des-
serte resteront inférieurs à ceux de la Stratégie à moindre coût est pris en compte dans 
l'analyse économique, comme il est démontré dans la Section 6. 
 
En résumé, les hypothèses adoptées pour la formulation des 4 plans d'investissement sont : 
 
• 6WUDWpJLH�j�PRLQGUH�FR�W�� La totalité des 638 localités sera électrifiée avant 2025, 67 lo-

calités seront alimentées par le réseau national et les autres par une production décentra-
lisée (thermique) ; 

 
• 3URJUDPPH� $�� Les nombres de localités électrifiées et branchées au réseau national 

sont les mêmes que pour la Stratégie à moindre coût. Mais les projets seront réalisés 
avec un décalage de quelques années. 

 
• 3URJUDPPH� %�� Le nombre de localités électrifiées est réduit à 435 localités, avec le 

même nombre de localités branchées au réseau national : 
-  La totalité des localités les plus grandes (catégorie III à VI) sera électrifiée ; 
-  Uniquement 150 localités de la catégorie I seront électrifiées et 100 localités de la ca-

tégorie II. 
 
• 3URJUDPPH�&�� Le nombre total des localités électrifiées est réduit à 276 localités avec le 

même nombre de localités branchées au réseau national : 
-  La totalité des localités les plus grandes (catégorie IV à VI) sera électrifiée ; 
-  Seulement 20 localités de la catégorie III, 50 de la catégorie II et 100 de la catégorie I 

seront électrifiées. 
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Le Tableau 4-1 compare les calendriers retenus pour la réalisation des centrales hydroélec-
triques prévues dans la Stratégie à moindre coût. On peut constater que le Programme A 
considère un retard d'environ de 2 ans pour les projets. Les délais considérés pour les Pro-
grammes B et C sont plus élevés, allant jusqu'à 5 et 7 ans. Seul le projet de Balassa ne sera 
pas réalisé pendant la période de planification de 2006 à 2025 dans le Programme d'inves-
tissement. 
 
7DEOHDX�������'pYHORSSHPHQW�GX�SDUF�GH�SURGXFWLRQ�
 

 
Note : L’année de réalisation "9999" indique que le projet ne sera pas réalisé dans la période de planification 2006 à 2025. 

 
Le développement de la capacité de génération disponible du parc de production du réseau 
national est donné dans la Figure 4-1. Les valeurs sont données le Tableau 4-4 placé à la fin 
de ce chapitre.  
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���� 6HUYLFH�SXEOLF���3URGXFWLRQ�GpFHQWUDOLVpH�
 
Le développement de la production décentralisée est donné dans la Figure 4-2. On peut 
constater que les projets d'électrification des localités non encore branchées au réseau na-
tional demanderont la réalisation des projets de production décentralisée. L'hypothèse adop-
tée pour les simulations est que ces capacités sont des centrales thermiques. Ces capacités 
arrêteront leur production une fois que les localités seront branchées au réseau national.  
 
Seule la centrale hydroélectrique de Macenta continuera à produire au sein du parc de pro-
duction du réseau national, après l'extension du réseau national jusqu'à Macenta. 
 
 
)LJXUH������� 'pYHORSSHPHQW�GH�OD�SURGXFWLRQ�GpFHQWUDOLVpH�
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���� 3DUF�QDWLRQDO�GH�SURGXFWLRQ���$XWRSURGXFWHXUV�
  
Le parc de production nationale est composé par les capacités du service public (capacités 
de production dans le réseau national et production décentralisée) et les installations des au-
to-producteurs. L'hypothèse adoptée pour l'élaboration de la Stratégie à moindre coût et des 
Programmes d'investissement est que les autoproducteurs préfèreront l'alimentation en élec-
tricité fournie par le service public, une fois que le réseau national disposera de la capacité 
de production nécessaire et dès que le réseau de transmission sera mis en service.  
 
L'utilisation des capacités de production des autoproducteurs est donnée dans la Figure 4-3 
pour les 4 plans d'investissement. Dans la stratégie à moindre coût et dans le Programme A, 
toute la demande des autoproducteurs sera satisfaite par le service public. Dans les cas des 
Programmes B et C, les autoproducteurs doivent maintenir une certaine capacité de produc-
tion. 
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���� 3DUF�QDWLRQDO�GH�SURGXFWLRQ���7RWDO�GH�OD�FDSDFLWp�GH�SURGXFWLRQ�
 
Le développement de la capacité totale de production du parc national de production est 
donnée dans la Figure 4-5.  
 
Les valeurs sont données dans le Tableau 4-2 pour les 4 plans d'investissement, par catégo-
rie de production. Le Tableau 4-3 donne des informations par systèmes d'alimentation. 
 
Le fait que le total de la production d'électricité du parc national reste presque le même pour 
tous les 4 plans d'investissement s'explique par le fait que la capacité de la centrale de Ba-
lassa, qui ne sera pas réalisée dans les Programmes d'investissement, est presque égale à 
la capacité de production restante des autoproducteurs (environ 500 GWh par an), comme 
on peut le constater dans le Tableau 4-4. 
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���� ,QYHVWLVVHPHQWV�
 
Un résumé des coûts d'investissement est donné dans le Tableau 5-1 et illustré dans la Fi-
gure 5-1. Il en résulte des différences importantes entre les totaux d'investissement dans la 
période de planification de 2006 à 2025 ; la différence entre le montant total de la Stratégie à 
moindre coût et le Programme C est de 150 millions Euros. Toutefois, la différence plus im-
portante est visible dans l'ordre chronologique des investissements, surtout durant la pre-
mière phase de 2006 à 2009. Des valeurs plus détaillées sont données dans le Tableau 5-2 
pour chaque année de la période de planification. 
 
 
7DEOHDX�������5pVXPpV�GHV�FR�WV�G
LQYHVWLVVHPHQW�
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Le développement des investissements peut se résumer comme suit : 
 
• 3URGXFWLRQ���Les coûts des investissements nécessaires pour satisfaire la demande à 

desservir sont plus élevés pour la Stratégie à moindre coût. Ils sont inférieurs pour les 
Programmes d'investissement, car ces programmes considèrent des capacités de produc-
tion qui ne sont pas aussi élevées, surtout au niveau des localités nécessitant la produc-
tion décentralisée. 

 
• 7UDQVPLVVLRQ���Le niveau des investissements prévus dans la Stratégie à moindre coût 

est maintenu, mais la réalisation des phases est retardée. Seul le Programme C ne 
considère pas la dernière phase IV nécessaire pour le développement du réseau de 
transport. 

 
• 'LVWULEXWLRQ�HW�EUDQFKHPHQWV�� Pour expliquer les différences entre les coûts considérés 

dans cette catégorie d'investissement, il faut tenir compte du fait qu'il y a dans le total 
deux types d'investissements, la construction des nouveaux réseaux et la réhabilitation 
des réseaux existants.  
-  La Stratégie à moindre coût démontre les investissements les plus élevés pendant les 

premières années, mais sur la période de planification, elle présente le total le plus 
bas. Une fois les nouveaux réseaux mis en place, des nouveaux consommateurs sont 
branchés aux réseaux existants, nécessitant seulement des investissements pour les 
branchements et les compteurs. Cette croissance régulière des réseaux de distribution 
est prise en compte dans la détermination des coûts de maintenance. 

-  Pour les Programmes d'investissement, des décalages dans la réalisation des réseaux 
de distribution sont considérés. Cela implique, pour deux raisons, des coûts d'investis-
sement plus élevés: il faut renouveler les réseaux existants et les coûts pour les nou-
veaux réseaux sont plus élevés étant donné qu'il faut tenir compte de la croissance 
des populations vivant dans les localités. C'est la raison pour laquelle, le Programme A 
démontre les coûts d'investissement les plus élevés. 

 
• 'pYHORSSHPHQW�GX�VRXV�VHFWHXU�GH�O
pOHFWULFLWp : Les coûts résultant des études et des 

travaux nécessaires pour mettre en place la réforme institutionnelle sont maintenus, seul 
le moment de réalisation a été modifié. 
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������ &R�WV�G
H[SORLWDWLRQ�
 
Les coûts d'exploitation diffèrent considérablement dans les 4 plans d'investissement. Ces 
variations des coûts d'exploitation découlent de l'échéancier des projets réalisés. La Figure 
5-2 compare les coûts d'exploitation correspondant aux plans d'investissement, les valeurs 
sont données dans le Tableau 5-3. 
 
On peut constater que dans la Stratégie à moindre coût, les coûts d'exploitation augmentent 
plus vite, tandis qu'avec le développement du parc de production hydroélectrique, ils dimi-
nuent du fait des économies en combustible. A long terme, les coûts d'exploitation attein-
dront des niveaux similaires, comme on peut le voir en détail dans le Tableau 5-3. 
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������ &R�WV�GH�FRPEXVWLEOH�
 
L’évolution des coûts du combustible des différents plans d'investissement est comparée 
dans la Figure 5-2. Les Programmes d'investissement B et C enregistrent les coûts les plus 
élevés, en raison des délais de réalisation enregistrés lors des phases de développement du 
réseau de transport et des centrales hydroélectriques, ce qui entraîne par conséquence une 
production décentralisée plus élevée, avec des coûts de combustible plus élevés. 
�
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